



COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 04/02/2023

Oggetto: lavori di somma urgenza per la regimazione idraulica del Torrente Grana in Comune di Giarole.

Avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.

IL SINDACO

Visti i provvedimenti Sindacali inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po "e" Colline del Monferrato n. 2/2022 del 28/01/2022, relativi all'attribuzione al geom. Enrico Ortolan, di mansioni e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione di Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e art. 10 del D.P.R. 5/10/210, n. 207;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende procedere all'esecuzione di lavori di somma urgenza per la regimazione idraulica del Torrente Grana in Comune di Giarole;

Dato atto che con appositi provvedimenti amministrativi risalenti agli anni 2007/2010, la Giunta dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato, comprendente il Comune di Giarole conferiva l'incarico per la redazione di un progetto preliminare relativo alle opere di regimazione idraulica del Torrente Grana nell'attraversamento dei Comuni dell'Unione a ECOSTUDIO SRL con sede in Casale Monferrato (AL), Via Galeotto del Carretto n. 10;

Dato atto che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 45/10 del 7/07/2010 veniva approvato il progetto preliminare delle "Opere di regimazione idraulica del Torrente Grana nell'attraversamento dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre di Po "E" Colline del Monferrato", redatto da progettista incaricato;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 4 del 11/02/2021 previa trattativa con un unico operatore economico tramite MEPA, veniva direttamente affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto a ECOSTUDIO SRL per l'importo di €.

24.325,12 a seguito del ribasso offerto del 4,98%, oltre 4% di contributi previdenziali pari a €. 973,00 ed IVA 22% pari a €. 5.565,59 per complessivi €. 30.863,71;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 del Contratto Disciplinare di Incarico lo studio incaricato era tenuto a svolgere l'incarico relativo alla redazione del Progetto Definitivo entro 60 giorni dalla stipula del suddetto contratto e il Progetto Esecutivo entro 45 giorni dal termine della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che con mail in data 26/09/2022 la ECOSTUDIO Srl rendeva nota che era in fase di profonda ristrutturazione e pertanto si trovava in difficoltà a rispettare i tempi previsti per la consegna della documentazione progettuale;

Dato atto che il Comune di Giarole, dopo numerosi solleciti, con lettera prot. n. 3101 del 04/10/2022 chiedeva di indicare entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, se la sopra citata impossibilità implicasse una formale rinuncia all'espletamento dell'incarico precisando che il mancato rispetto del predetto termine sarà considerato quale rinuncia implicita, così da permettere all'Amministrazione di attivarsi diversamente;

Dato atto che nel termine sopra stabilito non è pervenuta alcuna formale comunicazione in merito da parte di ECOSTUDIO Srl;

Visto il D.M. 8/11/2021 del Ministero dell'Interno con il quale vengono assegnati contributi ai Comuni indicati nell'allegato A dello stesso per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio ai sensi del comma 139 della legge 30/12/2018, n. 145;

Dato atto che il Comune di Giarole risulta beneficiario di un contributo di €. 640.000,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 8/11/2021 del Ministero dell'interno i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione di opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del suddetto decreto;

Considerati i ristrettissimi tempi stabiliti dal Ministero dell'Interno, per procedere all'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori, tramite la Centrale Unica di Committenza, pena la revoca del contributo assegnato per l'esecuzione degli stessi;

Dato atto che si rendeva necessario provvedere tempestivamente ad affidare l'incarico per la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo da porre a base di gara ad altro tecnico professionista;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Procedimento n 28 del 6/12/2022, veniva affidato l'incarico per la redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo all'Ing. Stefano Sandiano in qualità di Mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti con il Dott. For.

Fabrizio Masarin, dello STUDIO TECNICO ING. SANDIANO STEFANO, con sede in Alessandria (AL), Via Aspromonte, n. 16, che nonostante la criticità della situazione, ha comunque dato la propria disponibilità ad assumersi il gravoso impegno professionale nel rispetto delle tempistiche stabilite;

Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in epigrafe, predisposto dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di €. 640.000,00 di cui €. 458.498,20 per lavori a b.a., €. 3.967,40 di oneri per la sicurezza ed €. 177.534,40 per somme a disposizione della S.A. approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 7/2023 del 21/01/2023;

Dato atto che le tempistiche per l'acquisizione dell'autorizzazione idraulica ex Regio decreto 25/07/1904, n. 523, potrebbero non essere compatibili con i termini di avvio della procedura stabiliti dal Ministero dell'Interno;

Dato atto che trattasi di lavori di "somma urgenza" finalizzati alla messa in sicurezza del centro abitato a salvaguardia della pubblica incolumità;

Dato atto che prima dell'effettivo inizio dei lavori si acquisirà comunque la suddetta autorizzazione idraulica e pertanto potranno essere regolarmente rispettate le eventuali prescrizioni impartite;

Dato atto che per l'appalto dei lavori ci si avvarrà del supporto della Centrale Unica di Committenza del Comune di Casale Monferrato;

sulla base di quanto sopra esposto;

ORDINA

L'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori, nelle more di acquisizione dell'autorizzazione idraulica, trattandosi di lavori di "somma urgenza" finalizzati alla messa in sicurezza del centro abitato a salvaguardia della pubblica incolumità.

Al Responsabile del Procedimento e alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Casale Monferrato affinché provvedano, per quanto di loro rispettiva competenza, ad eseguire quanto disposto dalla presente ordinanza.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento e alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Casale Monferrato.

Dalla Residenza Municipale, lì 4 febbraio 2023

IL SINDACO
(f.to PAVESE Giuseppe)

COMUNE DI GIAROLE

Provincia di Alessandria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi, dalla data odierna

Giarole, lì 04.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI